



| Project Name | | Confidentiality Level | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Contract Management System Project | | For Recipients' Reference Only | |
| Project ID Version | | Document Code | |
| | | | |

Contract Management System Project Start Report





Copyright © Ruankosoft Technologies (Shenzhen) Co., Ltd.

All Rights Reserved





Revision Record

| Date | Revision Version | CR ID /Defect ID | Sec No. | Change Description | Author |
|---------------|---------------------|------------------|---------|-----------------------|--------|
| 2017/5/ 28 | 01 | | | 开始编写 | 聂文骏 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |





Content

| 1. | Project Proposal | 5 |
|----|---------------------------------|---|
| | Team building and Schedule | |
| | Risks Evaluating and Mitigating | |
| · | Tusis E varaums and virusams | • |





Keywords: 合同管理系统, 团队计划, 风险评估

Abstract:合同管理系统在全面分析单位合同信息管理、人员分工管理等业务需求的基础上,运用计算机技术和数据库技术,将科研生产、人力资源、财务等信息融为一体,实现合同管理的信息化。本文分析了项目开发的背景,阐述了项目团队建设及计划以及项目风险评估等。

List of abbreviations:

| Abbreviations | Full spelling | Chinese explanation | |
|---------------|---------------|---------------------|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





1. Project Proposal

1. Project ID:

2. Project Introduction:

合同管理系统,是建立在信息技术基础上,利用现代企业的先进管理思想,为企业提供决策、计划、控制与经营绩效评估的全方位、系统化的合同管理平台。

3. Project objective:

规范基础数据管理,提高管理效率,实现标准化管理和个性化管理的有机结合,为领导决策提供准确及时广泛的信息以及为用户提供全面合同管理解决方案。

4. System boundary:

适用于企业以及科研单位等。

5. Workload assessment:

| Module | Sub-module | Workload (person/day) | Description |
|--------------|------------|--------------------------|-------------|
| | | | |
| | | | |
| Workload in | | | |
| total | | | |
| (person/day) | | | |

Remarks: Person/day means workload of the number of person & day

2. Team building and Schedule

1. Project Plan: 2017-5-28—2017-6-14

2. Chief Project Manager: Number: 15301044 Name: 马烈

3. Project Manager: Number: Name: ...

4. Project Team Member: Number: 15301041 Name: 李文盛

Number: 15301044 Name: 马烈

Number: 15301045 Name: 聂文骏

5. Source of Staff: 小组成员





3. Risks Evaluating and Mitigating

1. Technical Risks:

- (1)合同管理系统存在漏洞
- (2)功能效益无法达到预期

Resolution:在正式投入使用前经过多次检验、试用,确保符合预期后再投入使用。

2. Management Risks:

- (1)丢失合同或者内容泄密
- (2)合同被滥用

Resolution: 建立责任追寻制度;制定严格的合同借阅的审批制度;对已签订的合同做不定期的检查工作,并提高检查的频率。

3. Other Risks:

- (1)违约风险,即没有按合同中规定的条款履行相应的义务
- (2)在合同条件不充分时,终止合同

Resolution: 首先要做好前期的调查工作,包括合同对象的履约能力以及商业信誉;在合同文本中必须明确违约需承担的责任;签订合同时,要让合同对象为能够履行合同提供担保措施;签订合同后,还要对合同对象进行履行监督,如果发现合同对象有违约的迹象,那么就应当采取相应措施把损失降到最低。